

OGGETTO:



**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER IL
RIDISEGNO DELLO SPAZIO PUBBLICO E
VALORIZZAZIONE DI PIAZZA PUBBLICA NEL COMUNE DI
FOMBIO (LO) (opera di urbanizzazione primaria a
servizio della viabilità in S.P. n. 20 "Via Roma")**

COMMITTENTE/I:

COMUNE DI FOMBIO

CODICE UNICO DI PROGETTO

CUP n. C51B24000320004

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

CIG n. B6B28BA563

DESCRIZIONE:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

ALLEGATO:

4

DATA:

11/12/2025

TIPO ALLEGATO:

CRONOPROGRAMMA

GEOM. ANDREA BOSONI:

COMMITTENTE:



- ARCHITETTURA
- EDILIZIA
- PROGETTAZIONE
- INNOVAZIONE

TEL : **0377 391601**

MAIL : **INFO@REDIP.IT**

SITO : **WWW.REDIP.IT**

P.IVA : **03227480963**

SEDE LEGALE
VIA FIUME, 12
26845 CODOGNO (LO)

SEDE OPERATIVA
VIA A. FUSARI, 13
26845 CODOGNO (LO)

[illegible]

Nr.	TIPOLOGIA LAVORAZIONI	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica						
		8° settimana								9° settimana							10° settimana							11° settimana							12° settimana							13° settimana							14° settimana				
1	ALLESTIMENTO CANTIERE ED OPERE PROVVISORIALI																																																
2	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE E ASFALTO ESISTENTI																																																
3	SCAVO DI SBANCAMENTO PER NUOVE STRATIGRAFIE ASFALTO, AUTOBLOCCANTI ED ALLOGGIO FIORIERE																																																
4	MESSA IN QUOTA POZZETTI																																																
5	REALIZZAZIONE DI PLINTI E PALI PER SEGNALETICA VERTICALE																																																
6	REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN CLS. COMPRESO RINFIANCO																																																
7	REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI PER AIUOLE																																																
8	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER RETI TECNOLOGICHE																																																
9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI E TUBAZIONI RETI TECNOLOGICHE, COMPRESO REINTERRO																																																
10	REALIZZAZIONE DI NUOVO PACCHETTO PAVIMENTAZIONE ASFALTATA																																																
11	REALIZZAZIONE DI NUOVO PACCHETTO PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI																																																
12	REALIZZAZIONE DI STRATIGRAFIA PER AREA A VERDE ED AIUOLE																																																
13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHE E FIORIERE IN CALCESTRUZZO ARMATO																																																
14	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE																																																
15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALI IN FERRO VERNICIATO																																																
16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI/ILLUMINAZIONE PUBBLICA																																																
17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRITTA IN ACCIAIO CORTEN																																																
18	FORNITURA E POSA DI ESSENZE VEGETALI ERBACEE ED ARBOREE																																																
19	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE																																																
20	SMANTELLAMENTO CANTIERE																																																

Nr.	TIPOLOGIA LAVORAZIONI	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica														
		15° settimana								16° settimana								17° settimana								18° settimana								19° settimana								20° settimana								21° settimana							
1	ALLESTIMENTO CANTIERE ED OPERE PROVVISORIALI																																																								
2	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE E ASFALTO ESISTENTI																																																								
3	SCAVO DI SBANCAMENTO PER NUOVE STRATIGRAFIE ASFALTO, AUTOBLOCCANTI ED ALLOGGIO FIORIERE																																																								
4	MESSA IN QUOTA POZZETTI																																																								
5	REALIZZAZIONE DI PLINTI E PALI PER SEGNALETICA VERTICALE																																																								
6	REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN CLS. COMPRESO RINFIANCO																																																								
7	REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI PER AIUOLE																																																								
8	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER RETI TECNOLOGICHE																																																								
9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI E TUBAZIONI RETI TECNOLOGICHE, COMPRESO REINTERRO																																																								
10	REALIZZAZIONE DI NUOVO PACCHETTO PAVIMENTAZIONE ASFALTATA																																																								
11	REALIZZAZIONE DI NUOVO PACCHETTO PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI																																																								
12	REALIZZAZIONE DI STRATIGRAFIA PER AREA A VERDE ED AIUOLE																																																								
13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHE E FIORIERE IN CALCESTRUZZO ARMATO																																																								
14	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE																																																								
15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALI IN FERRO VERNICIATO																																																								
16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI/ILLUMINAZIONE PUBBLICA																																																								
17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRITTA IN ACCIAIO CORTEN																																																								
18	FORNITURA E POSA DI ESSENZE VEGETALI ERBACEE ED ARBOREE																																																								
19	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE																																																								
20	SMANTELLAMENTO CANTIERE																																																								

[illegible]